附件

第二轮省级生态环境保护督察报告整改任务进展情况汇总表

填报单位：麻栗坡县人民政府                         填报时间：2024年5月25日

	序号
	问题
名称
	整改
时限
	整改措施
	进展情况
	进度判定
	备注

	
	
	
	
	
	单条措施
	整体问题
	

	1
	55-1-1贯彻落实习近平生态文明思想有差距之思想认识不深刻
	2024年年底，并长期坚持
	1.将生态文明建设和生态环境保护工作纳入重要议事日程，州、县（市）党委和政府每半年至少研究部署1次，坚持问题导向，分析研究工作堵点难点，协调解决重大问题，以实际行动践行习近平生态文明思想，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。〔州委办公室、州政府办公室牵头，各县（市）党委和政府负责〕
	将生态环境保护工作汇报列入县委常委会会议和县政府常务会议固定议题，定期听取全县生态环境保护工作情况汇报，专题研究推进麻栗坡县生态环境保护工作。2024年以来，县委常委会专题听取生态环境保护及生态环境保护督察工作情况2次，研究全县下步工作措施。3月13日，第十七届县人民政府第37次常务会议，传达学习中央办公厅有关文件精神，对全县生态文明建设作出新的部署和要求。3月23日，第十七届县人民政府第38次常务会议，专题听取了生态环境保护督察工作开展情况汇报。3月24日，县委常委会专题听取了生态环境保护督察工作情况汇报，冯锐书记对生态环境保护督察工作进行了安排部署。5月，县人民政府常务会对生态环境保护督察工作进行了研究部署，并召开3次生态环境保护督察专题会议研究部署相关工作。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州委办公室、州政府办公室

	
	
	
	2.2024年上半年，县级以上党委（党组）理论学习中心组开展1次生态环境保护专题学习研讨，深入学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于生态环境保护重要指示批示精神、习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神以及两次考察云南重要讲话精神，做到系统学习、全面把握、深刻领悟，增强践行生态环境保护的思想自觉、政治自觉、行动自觉。〔州委宣传部牵头，各县（市）党委、州级各部门党组（党委）负责〕
	把学习贯彻习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话和指示批示精神纳入县委常委会、县委理论学习中心组、县政府常务会、县政府党组理论学习中心组和各部门党委（党组）会议进行学习。2月27日，县政府党组理论学习中心组2024年度第2次集中学习以习近平生态文明思想为主题进行学习研讨。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	3.将生态文明建设和生态环境保护纳入各级领导干部教育培训和领导班子、领导干部考核评价内容，作为巡察监督重点，引导各级领导干部不断强化生态文明建设和生态环境保护思想认识，提升抓生态环境保护工作的能力水平。〔州委组织部牵头，州委巡察办、州委党校配合，各县（市）党委负责〕
	已将生态文明建设和生态环境保护纳入各级领导干部教育培训和领导班子、领导干部考核评价内容。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	4.把绿水青山就是金山银山的理念贯穿经济社会发展全过程各领域，毫不动摇坚持以保护生态环境为前提的绿色发展。以减污降碳协同治理为抓手，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和省州系列三年行动，持续推动产业结构和布局优化，深入推进能源资源节约集约利用，构建绿色产业体系，推动经济社会发展全面绿色转型。〔州委办公室、州政府办公室牵头，各县（市）党委和政府负责〕
	一是将生态文明建设纳入县“十四五”规划纲要和“三个示范县”方案重要内容，持续推进产业结构优化，加快绿色食品、绿色能源发展，降低单位GDP能耗。二是以减污降碳协同治理为抓手，全力推进“三个经济”高质量发展。
	达序时进度
	
	

	2
	55-1-2贯彻落实习近平生态文明思想有差距之责任落实不到位
	2024年年底，并长期坚持
	1.加快构建科学高效的生态环境治理体系，健全完善生态文明制度体系，突出源头防控、过程控制、损害赔偿、责任追究，强化综合治理、系统治理、精准治理，推动构建新发展格局。完善评价考核体系，扎实开展污染防治攻坚战成效考核，持续加大领导干部生态环境保护和建设工作考核力度并强化结果运用。〔州生态环境保护委员会办公室（州生态环境局）牵头，各县（市）党委和政府负责〕
	一是强化整改工作督促检查，将生态环境保护督察整改工作纳入全县年度督查检查考核计划和重点工作督查内容，建立检查和通报制度，进一步压实生态环境保护责任。二是将生态环境保护目标完成情况纳入全县综合绩效考评，围绕农村生活污水集中收集率、生活垃圾无害化处理率、生态环境保护目标完成情况、林长制考核、河湖长制责任考核等方面开展考核，切实发挥考核“指挥棒”作用，激励各部门严格履行生态环境保护职责。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州委办公室、州政府办公室

	
	
	
	2.严格落实领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害责任终身追究、生态环境状况报告、环境质量综合排名等制度，打通贯彻新发展理念、完善体制机制和落实主体责任的“最后一公里”。〔州审计委员会办公室（州审计局）、州生态环境保护委员会办公室（州生态环境局）牵头〕
	2023年，按要求完成了麻栗坡县人民政府原县长王树忠同志任职期间自然资源资产管理和生态环境保护责任情况离任审计工作。县委、县政府按照年度向州委、州政府报告麻栗坡县污染防治工作总结。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	3.将生态环境保护督察整改工作纳入年度督查检查考核计划，州委督查室、州政府督查室及州生态环境局具体组织，采取专项督查、明察暗访等方式，每半年至少开展1次整改落实情况督查，及时发现问题并督促整改。（州委督查室、州政府督查室牵头，州生态环境局配合）
	将生态环境保护督察整改工作纳入全县年度督查检查考核计划和重点工作督查内容，建立检查和通报制度，计划于2024年份上半年、下半年两个阶段，对生态环境保护督察整改落实情况进行督查，及时发现问题并督促抓好整改。3月，配合州委督查室、州政府督查室及州生态环境保护督察工作领导小组办公室对麻栗坡县开展生态环境保护整改专项督查。
	达序时进度
	
	

	3
	55-1-3贯彻落实习近平生态文明思想有差距之工作作风不扎实
	2025年年底
	1.及时跟进监督。各级纪检监察机关立足于监督的再监督、检查的再检查，紧盯生态环境保护督察整改督导检查发现问题清单，做实做细日常监督、专项监督，对整改不落实、不到位、不彻底等问题，及时督促整改。对整改工作不严不实，存在敷衍整改、表面整改、虚假整改等形式主义官僚主义问题，严肃查处并通报曝光。〔州纪委州监委牵头，各县（市）纪委监委、相关派驻机构具体负责〕
	于2月22日再次将第二轮省级生态环境保护督察报告反馈问题整改情况监督任务进行分解，进一步压实各派驻纪检组监督责任。截至5月18日，未发现对整改不落实、不到位、不彻底以及敷衍整改、表面整改、虚假整改等形式主义官僚主义问题。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州纪委州监委

	
	
	
	2.加强协同配合。加强与第二轮省级生态环境保护督察交办、反馈问题整改相关部门的沟通协调，建立健全问题线索移交工作机制，各级各部门在工作推进过程中发现作风不扎实、责任落实不到位以及其他违纪违法行为，需要给予党纪政务处分的及时移送同级纪检监察机关办理。〔州纪委州监委牵头，各县（市）牵头和配合单位具体负责〕
	县纪委县监委于2020年已经建立问题线索移交工作机制。截至目前，收到在工作推进过程中发现作风不扎实、责任落实不到位以及其他违纪违法行为，需要给予党纪政务处分的问题线索0件。
	达序时进度
	
	

	4
	55-4空气质量改善形势严峻
	2024年年底
	1.严格建筑施工扬尘管控。2023年年底前督促建筑施工工地严格落实“六个百分之百”，对暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖，超过三个月及以上的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。〔州住房城乡建设局牵头，各县（市）具体负责〕
	截至2024年5月20日，麻栗坡县纳入监管在建房屋及市政工程项目13个，（其中已竣工验收2个，完工待验1个，停工1个）在建的10个项目中，已建立扬尘治理责任制度项目10个，施工现场主要通道已进行路面硬化，已设置围挡项目10个，已对施工现场道路进行硬化10个，已设置车辆冲洗设施10个。截至2024年5月20日，针对扬尘治理排查共下发《施工安全监督抽查记录》16份，排查扬尘治理措施不到位13条，整改完成13项。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州生态环境局

	
	
	
	2.加强森林火灾防控。2023年12月底前召开专题会议安排部署推动工作开展，强化各乡镇（场）森林防火主体责任，积极宣传政策，及时制定烧除计划，严防因森林火灾造成区域性污染天气。〔州林草局牵头，各县（市）具体负责〕
	一是2023年11月25日召开全县防火工作部署会，高位推动工作落实。二是强化源头管理，狠抓火源防控。三是强化宣传培训，营造全民防火氛围。四是强化队伍建设，提高应急处置能力。五是加强物资储备，确保装备需求保障。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	3.加强对重点行业企业废气排放情况的监管。2024年6月前排查掌握工业企业污染物排放动态，确保大气治理设施正常运行，严查超标排放、在线监测数据造假等违法行为的企业。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	对麻栗坡天雄新材料有限公司大气排放口、采样平台等规范设置开展检查指导，并对存在问题督促整改。对麻栗坡祥盛硅业有限公司无组织排放改造开展督查检查，并严格要求企业按照国家规范进行改造，确保达到规范要求。麻栗坡县安装大气排放在线监测设施1家（麻栗坡县睿鑫达冶炼有限公司），目前正常运行。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	4.加强污染天气预警能力建设。2024年3月前整合、优化大气污染防治技术力量，提升污染天气预报预警能力，提高区域性污染过程预报准确率。加强部门联动，持续改善环境空气质量。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	麻栗坡县已制定大气污染防治联席会议制度、空气质量监测预报预警联动机制、污染天气应对工作方案、春夏季应对措施、秋冬季颗粒物削减攻坚行动工作方案等工作机制。5月份环境空气质量优良率100%。
	达序时进度
	
	

	5
	55-6部分矿山修复工作敷衍
	2025年年底
	1.麻栗坡县严格执行矿山地质环境治理恢复基金制度，督促正常生产矿山于2024年6月底前，严格按《矿山地质环境保护与土地复垦方案》足额计提矿山地质环境治理恢复基金。督促矿山企业严格履行矿山生态修复主体责任，加快推进矿山修复治理，2024年年底前，完成已关闭石灰岩矿山恢复治理；按照“边生产、边恢复、边治理”的要求，2025年年底前，督促正常生产矿山按照修复计划落实矿山生态恢复治理。对全县矿山企业履行生态修复主体责任情况进行排查，并通过“双随机、一公开”方式加强矿山履行义务情况检查，对不按要求履行矿山生态修复义务的，纳入全国矿业权人勘查开采信息公示系统异常名录管理。（州自然资源规划局牵头，麻栗坡县具体负责）
	制定《麻栗坡县自然资源局关于贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告的整改方案》，下发《关于加快推进矿山恢复治理工作的通知》，再次以电话通知等方式，督促矿权人严格履行生态恢复主体责任，严格按要求开展矿山恢复治理。目前正常生产的麻栗坡县大坪镇马达龙山脚夏应吉石灰石矿已按“边生产、边恢复”的要求，开展恢复治理面积0.34公顷，麻栗坡县大坪镇龙潭石灰岩矿开展恢复治理面积0.58公顷；已关闭的麻栗坡县杨万乡铳干丫口石灰岩矿已完成覆土面积1.11公顷。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州自然资源规划局

	
	
	
	2．麻栗坡县2024年12月底前对全县已关闭和正常运行的石灰岩矿山项目采取多种检查方式进行全面排查，根据现场实际情况和项目的水土保持方案，对需要整改的石灰岩矿山提出合理的水土保持拦挡、植被恢复措施，并做好监督检查记录，建立完善的台账记录；严格督促业主落实水土保持防治措施，强化水土流失治理，对整改情况进行跟踪监督，依法督促业主整改到位。（州水务局牵头，麻栗坡县具体负责）
	完成全县石灰石矿山摸排及问题收集整理，建立问题台账。排查出主要问题7个，已整改1个。
	达序时进度
	
	

	6
	55-16长期停用尾矿库闭库工作推进缓慢
	2024年年底
	建立健全尾矿库监管部门联动机制，实行尾矿库分级监管，对未按要求建设安全、环保相关设施的尾矿库督促企业整改，加强长期停用尾矿库、已闭库尾矿库管理，及时消除环境风险隐患。〔州应急局牵头，各县（市）具体负责〕
	按照《文山州安全生产委员会办公室关于下达全州尾矿库控制指标的通知》（文安办发〔2021〕1号）要求，麻栗坡县实际控制指标3座，此项工作已完成，根据《尾矿库安全监督管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第38号、第78号修正）和《云南省尾矿库闭库销号管理办法》的规定，已闭库销号公告后的尾矿库不再作为尾矿库进行使用，不再纳入安全生产监管范围。目前纳入监管范围的3座尾矿库均持有安全生产许可证并在有效期范围内，同时建有安全、环保相关设施。经与州应急管理局对接，已闭库销号的尾矿库不再纳入监管范围。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州应急局

	7
	55-17尾矿库环境应急体系不健全
	2024年年底
	1.督促企业按照《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030）和《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB51108）要求，建设完善尾矿库风险在线监测预警系统，建设完善环保、安全设施，强化日常管理；督促企业对在用尾矿库按照排污许可证要求开展环境监测，定期开展应急演练。（州应急局牵头，各县（市）具体负责）
	麻栗坡县纳入监管范围的3座尾矿库均建成在线监测预警系统，并验收通过。督促企业针对汛期组织专项预案演练。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州应急局

	
	
	
	2.每年对在用尾矿库、已闭库尾矿库开展一次隐患排查治理工作，督促业主做好日常安全管理，及时排除溃坝或泄漏等风险隐患。〔州应急局牵头，各县（市）具体负责〕
	县应急管理局根据矿安云（2024） 28号文件要求，督促尾矿库企业加强对汛期安全的巡查检查，并开展一次坝体稳定性分析，同时按照其《2024年度监督检查计划》，月底前通过购买专家服务对纳入监管的尾矿库进行一次专项检查。
	达序时进度
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	55-18尾矿库部分环境问题整改滞后
	2024年年底
	采取分类管控措施，对于长期停用、闭库等尾矿库因库施策，有监测井的定期开展地下水监测，无地下水监测井的对库内尾矿水或下游出露泉点、民井、河流、水库等敏感点每年至少开展1次水质监测，以达到跟踪监控和预警目的。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	1.印发《贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告工作整改方案》到相关企业。

2.督促企业开展尾矿库堆渣规范化管理，做好台账记录。开展汛期前尾矿库污染隐患排查2家，对存在问题要求及时整改。

3.督促企业积极开展枯水期水质监测，一是对于无主的恒溢隆尾矿库、云镍科技南庄铁钴镍矿尾矿库、东方矿业尾矿库由分局环境监测站采样按标准进行监测，结果达标。 二是紫金岩脚尾矿库、润丰华湘铜矿浮选尾矿库、 杨万铜矿尾矿库采样按标准进行监测，结果达标。 
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州生态环境局

	9
	55-20部分企业落实环评要求有差距
	2024年年底
	1.结合万寿菊加工企业季节性生产特点对生产期间加大检查频次，督促企业对照环评要求落实污染治理措施并确保正常运行，涉嫌环境违法的，依法依规立案查处。2023年底前对云南洲君生物科技有限公司、云南立达尔生物科技有限公司及丘北恒润德农业开发有限公司等万寿菊加工企业开展1次专项检查，督促企业对照环评要求落实污染治理措施并确保正常运行。2024年6月底前对万寿菊加工企业停产期间的废水处置情况和复产前开展隐患排查，形成常态，确保万寿菊加工企业污染治理措施有效运行。对万寿菊加工企业存在的污水处理不到位、异味严重和渗滤液收集池防渗不到位等问题整改加强跟踪检查，防止问题整改反弹。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	麻栗坡县无万寿菊加工企业。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州生态环境局

	
	
	
	2.2024年6月底前对全州企业落实环评要求情况开展全面的排查，对未严格按照环评文件及批复要求落实污染防治措施的，责令并督促企业严格落实环境主体责任，限期整改。对限期未整改完成的企业，依法依规，严肃查处。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	一是制定《文山州生态环境局麻栗坡分局关于印发〈贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告分解方案〉的通知》（〔2024〕—2），统筹推进整改工作。二是制定了《文山州生态环境局麻栗坡分局关于开展2024年重点污染源专项执法检查工作的方案》（麻环发〔2024〕5号），并严格按照方案开展排查。截至2024年5月22日，共排查企业93家次，发现问题335个，提出整改意见436条（其中对6家重点监管企业进行全覆盖监督检查，共发现问题96个，提出整改意见108个）。目前已有23家企业提交整改报告，完成问题整改134个，其余正在整改。立案查处4件（其中涉及私设暗管偷排水污染物1件），实施行政强制措施1件。
	达序时进度
	
	

	10
	55-21企业不正常运行污染防治设施现象仍然存在
	2024年年底
	2024年6月底前对辖区内重点监管企业开展全覆盖监督检查，对存在问题的企业责令限期整改；2024年9月底前对存在问题的企业整改情况进行检查验收；2024年12月底前对限期未整改完成的企业依法依规进行查处。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	一是制定《文山州生态环境局麻栗坡分局关于印发〈贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告分解方案〉的通知》（〔2024〕—2），统筹推进整改工作。二是制定了《文山州生态环境局麻栗坡分局关于开展2024年重点污染源专项执法检查工作的方案》（麻环发〔2024〕5号），并严格按照方案开展排查。截至2024年5月22日，共排查企业93家次，发现问题335个，提出整改意见436条（其中对6家重点监管企业进行全覆盖监督检查，共发现问题96个，提出整改意见108个）。目前已有23家企业提交整改报告，完成问题整改134个，其余正在整改。立案查处4件（其中涉及私设暗管偷排水污染物1件），实施行政强制措施1件。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州生态环境局
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	55-29部分交办投诉举报问题办理不到位
	2024年9月底
	1.各县（市）认真履行整改主体责任，强化统筹协调，按时、按质推进整改；州级牵头单位要认真履行监管责任，适时下沉整改现场督促指导和跟踪问效，确保投诉举报问题整改彻底、到位。〔州级牵头单位按整改任务分别牵头，各县（市）具体负责〕
	针对第二轮省级生态环境保护督察交办投诉举报件印发了县级整改方案，明确整改的组织领导、时限、责任分工、具体措施等，按时、按质推进整改。
	已完成
	已完成
	牵头单位：州生态环境局

	
	
	
	2．按月对第二轮省级生态环境保护督察交办信访举报件整改进展情况进行调度，实行整改滞后问题提醒预警机制，统筹推进整改工作。〔州生态环境保护督察工作领导小组办公室牵头，各县（市）具体负责〕
	县环境保护督察领导小组办公室按月对第二轮省级生态环境保护督察交办信访举报件整改进展情况进行调度，并及时将整改推进情况报州生态环境保护督察工作领导小组办公室，直至问题整改结束。
	已完成
	
	

	
	
	
	3.2024年6月底前对第二轮省级生态环境保护督察交办信访举报件开展一次专项督查，对发现的办理、整改不到位问题，及时反馈督办，确保所有环境问题按期整改到位。〔州委督查室、州政府督查室、州生态环境保护督察工作领导小组办公室牵头，州级牵头单位配合，各县（市）具体负责〕
	印发《麻栗坡县环境保护督察领导小组办公室关于开展历次生态环境保护督察交办信访举报件办理成效复核工作的通知》（麻环督字〔2024〕9号），组织各牵头单位对生态环境保护督察交办信访举报件整改情况进行复核，对存在问题进行整改，并将复核情况报送州生态环境保护督察工作领导小组办公室。根据复核情况，编号D53260020230615064、D53260020230619121的举报件：麻栗坡县南温河尾水口电站大坝前面，有人非法用网、用电捕鱼问题，复核发现用网捕鱼问题，已由县农业农村和科学技术局加大对库区非法捕捞宣传及执法检查力度，非法捕捞情况基本得到遏制，其余3件举报件复核未发现问题。3月州级督导督查未反馈麻栗坡县举报件整改问题。
	已完成
	
	

	
	
	
	4.落实已完成整改信访举报件的群众满意度调查工作，积极听取群众意见，切实解决群众关切的问题，切实提高群众认同感和满意率，并及时公开办理情况。严格按程序落实交办信访举报件验收销号工作，做到办结认可一件，验收销号一件，2024年9月底前全面完成197件信访举报件的验收销号工作。〔州级牵头单位按整改任务分别牵头，各县（市）具体负责〕
	麻栗坡县5件（其中重复2件，不属实1件）交办信访举报件所涉生态环境问题均已按要求完成整改和县级自查自验工作，已报请州级牵头单位对整改情况进行验收。
	已完成
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	55-30建筑施工扬尘管控“宽松软”
	2024年年底
	1.加强动态监管，加大在建施工项目安全生产标准化考评和建筑施工企业安全生产标准化考评力度。〔州住房城乡建设局牵头，各县（市）具体负责〕
	截至2024年5月20日，我县在建房屋及市政工程项目13个（其中已竣工验收2个，完工待验1个，停工1个）和10家建筑企业已纳入安全生产标准化考评。目前2个在建项目已评为州级安全标准化工地。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州住房城乡建设局

	
	
	
	2.加大督查检查频次，对问题项目进行立行立改，整改不达标的坚决停工，确保建筑施工工地“六个百分百”落实到位。〔州住房城乡建设局牵头，各县（市）具体负责〕
	已严格按照“六个百分百”实行监管，11个在建项目均建立扬尘治理责任制度，施工现场主要通道已进行路面硬化，已设置围挡，已对施工现场道路进行硬化，已设置车辆冲洗设施。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	3.2024年6月底前制定印发文山州建设工程施工围挡标准化建设图集，在“六个百分百”已下发相关文件的基础上加强现场监管，逐一量化。（州住房城乡建设局牵头，各县（市）具体负责）
	一是已将施工围挡标准化建设图集印发至各企业及在建项目。二是按照《麻栗坡县住房和城乡建设局关于印发麻栗坡县深入打好建筑施工工地扬尘噪音污染治理攻坚战实施方案的通知》（〔2023〕—8）和《麻栗坡县建筑施工和城市道路扬尘污染治理攻坚三年行动方案（2023－2025年）》（麻住建联发〔2023〕2号）严格开展排查检查，逐一量化。三是标准化图集已下发至各在建项目，要求各自在建项目严格按照图集实施。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	4.按照州税务局、州生态环境局、州住房城乡建设局《关于建立施工扬尘环境保护税部门协同共治共管工作机制（试行）的通知》要求，相关部门联动开展共治扬尘环保税活动，减少大气环境污染。〔州税务局牵头，州生态环境局、州住房城乡建设局配合，各县（市）具体负责〕
	按照《国家税务总局麻栗坡县税务局麻栗坡县住房和城乡建设局文山州生态环境局麻栗坡分局关于建立施工扬尘环境保护税部门协同共治共管工作机制（试行）的通知》相关要求，定期交换施工项目、扬尘污染行政处罚等信息。截至目前，联合开展实地核查、纳税宣传、辅导施工扬尘企业2次，发放环境保护税纳税辅导宣传资料20份。
	达序时进度
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	55-31部分企业污染防治落实不力
	2024年年底
	1.2023年12月底前对督察报告指出的具体企业问题进行核查核实，对存在环境违法行为立案查处；符合生态环境损害赔偿条件的，按程序要求进行赔偿；对存在问题，督促企业根据相关规定及环评要求，于2024年6月底前完成整改，并确保污染防治设施与生产设施同步正常运行，污染物达标排放。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	督察报告指出的具体企业问题麻栗坡县共涉及2家，一是麻栗坡县大坪龙山脚石场，二是润明石材。文山州生态环境局麻栗坡分局于2023年8月对2家企业开展了现场核查，核查发现问题已要求企业整改。2024年1月24日文山州生态环境局麻栗坡分局再次对大坪镇马达龙山脚夏应吉石灰石矿进行核查检查，并提出整改要求，企业于2024年2月20日提交整改报告。2024年1月24日文山州生态环境局麻栗坡分局再次对麻栗坡县润明石材有限公司进行核查检查，并提出整改要求，企业于2024年3月5日提交整改报告。目前两家存在问题已整改结束。
	已完成
	达序时进度
	牵头单位：州生态环境局

	
	
	
	2.2024年6月底前对砖厂、石材、木材加工等行业开展全覆盖排查，对企业环保设施不完善、污染防治措施落实不到位等问题，对症下药，督促企业于2024年12月底前完成整改。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	一是列出清单。根据整改要求，列出全县涉及砖厂、石材、木材加工企业清单，共涉及26家。二是开展现场执法检查。根据列出的清单全覆盖开展现场执法检查，截至目前，共对26家企业开展现场复核及检查工作，共发现问题69个，提出整改意见91条。目前，收到整改报告10家，整改问题35个。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	3.通过开展入企帮扶，落实“双随机”和日常执法检查，开展专项行动、执法监测等加强对企业的环保宣传教育和环保监管力度，及时发现和纠正企业的环境违法行为，促进企业依法排污、规范生产。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	结合专项检查、“双随机”检查、日常检查等，加大环保监管力度，及时发现和纠正企业的环境违法行为。并积极开展环保宣传教育，引导企业依法生产、依法排污。
	达序时进度
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	55-32部分监测断面水质超标
	2024年年底
	1.对2023年11月起出现单月水质超标的国控、省控断面，所在县（市）要在次月底前完成超标原因排查，制定污染源整治措施，有序推进整治，实现水质达标。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	2023年11月截至目前，未出现国控、省控断面单月水质超标的情况。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州生态环境局

	
	
	
	2.2021年、2022年水质达标率未达100%的文山市及麻栗坡县，要持续完善县城区污水收集处理体系，补齐城区污水收集管网短板，减少污水入盘龙河、畴阳河的负荷。（州住房城乡建设局牵头，文山市及麻栗坡县具体负责）
	针对现有污水处理厂处理能力不能完全满足处理需求问题，县住房和城乡建设局实施麻栗坡县污水处理厂改扩建项目。截至目前，提标改造工程已完成，共投资1108.5万元，完成厂区内调节池等建设，同时，完成配套污水管网安装总长1.87公里，污水处理排放标准达到一级A标准。二是扩建项目已开工建设，目前，已完成CASS反应池、滤布滤池、絮凝沉淀池、储泥池主体工程，正在进行设备安装，预计5月底完成，建成后日处理污水规模达到8000吨，充分满足县城污水处理需求。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	3.2023年底前，完成文山州区域内的南盘江、清水江、驮娘江、西洋江、普厅河及8县（市）建成区入河排污口排查，完成已排查排污口80%溯源和30%整治任务。2024年底前，基本完成已排查排污口溯源和70%整治任务。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	扎实开展入河排污口排查溯源工作，对建成区河流完成排查。麻栗坡县建成区内共2条水体，畴阳河、莱溪河。目前已完成排查2条水体，共计排查21.18公里；排查排污口25个，应整治10个，完成整治3个，整治率30% 。二是对已审批入河排污口开展监管工作，我县目前已审批入河排污口共10个，包括海隅钨业、垃圾填埋场、县城污水处理厂、紫金钨业（3个）、天保镇污水处理站（4个）入河排污口，定期对以上排污口进行监督性监测，均达标排放。2024年拟审批县城污水处理厂扩建的排污口，当前已进行资料审查。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	4.2024年6月底前，结合各县（市）实际，制定年度监测方案，合理布置监测点位及监测频次，按月或加密监测，实行水质预警机制，提升监测数据对水质研判及整治效果评估的支撑。〔州生态环境局牵头，各县（市）具体负责〕
	持续开展加密监测工作。州生态环境局麻栗坡分局每周对畴阳河设置加密监测点位，持续对畴阳河沿线开展加密监测。2024年1月至5月20日，共开展21次加密监测，84点次加密监测工作。
	达序时进度
	
	

	15
	55-37医疗废物处置短板凸显
	2024年年底
	1.加快麻栗坡县医疗废物转运体系能力建设项目建设进度，实施包括建设医疗废物收集仓库、医疗废物收集系统、业务用房等，于2024年9月底前建成投运。推进广南县医疗废物转运体系能力建设项目，实施包括者太、底圩、堂上、黑支果、篆角、板蚌6个卫生院医疗废物暂存间改造，于2024年12月底前建成投运。推进富宁县医疗废物转运体系能力建设项目建设，实施包括阿用、那能、谷拉、田蓬第一和第二卫生院共计5个卫生院医疗废物暂存间改造，于2024年3月底前建成投运。（州卫生健康委、州生态环境局按职责牵头，麻栗坡县、广南县、富宁县具体负责）
	截至目前，麻栗坡县医废收集转运中心建设项目已完成医疗废物收集仓库、业务用房、生活用房建设，已取得环评批复，正在由第三方办理污水排放许可证，预计在2024年6月底前完成办理。由于本县无相关专业技术人员和运营资质，已与西畴铂鑫医疗废物处理有限公司签订投资运营协议，由该公司投入医废转运车辆7辆、消毒消杀设备一套、医废转运相关配套设备等进行运营，待取得污水排放许可及相关设备进场后，麻栗坡县医废收集转运中心即可投入运营。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州卫生健康委

	
	
	
	2.进一步规范医疗机构对医疗废物暂存点的建设和管理，督促医疗机构和医疗废物处置机构优化运作模式，到2024年年底前，严格落实医废处置相关要求，规范收集、暂存、转运医疗废物。〔州卫生健康委牵头，州生态环境局配合，各县（市）具体负责〕
	2023年8月10日，已组织全县113个医疗机构与西畴铂鑫医疗废物处理有限公司签订协议，商谈运营模式，优化转运线路，严格落实医废处置相关要求，规范收集、转运医疗废物，确保全县所有医疗单位实现48小时内完成医疗废物转运。
	已完成
	
	

	16
	55-40城区污水集中收集率低
	2025年年底
	1.压实各县（市）政府主体责任，落实政府配套资金，积极争取国家专项支持，加快实施污水处理提质增效工程。〔州住房城乡建设局牵头，州发展改革委、州财政局配合，各县（市）具体负责〕
	县住房和城乡建设局已与县财政、县发改局对接，争取2024年关于“两污”治理方面的中央预算内资金，加快推进污水处理厂改扩建工程建设，争取早日投入使用。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州住房城乡建设局

	
	
	
	2.督促各县（市）统筹城市更新、老旧小区改造，整治污水管网破损漏损、错接混接、雨污混流等问题，完成每年省下达的污水管网建设任务，2024年全州城市污水集中收集率达50%以上，县城污水收集率明显提升。〔州住房城乡建设局牵头，各县（市）具体负责〕
	一是制定麻栗坡县提升城镇生活污水集中收集率工作实施方案；二是建立城镇生活污水排放审批机制，编制地下管网竖向规划，建立GIS系统；三是积极做好项目谋划工作。2024年计划新建污水管网3公里、改造老旧管网5公里、雨污分流管网3公里。目前，已完成污水管网基础开挖900米，老旧小区污水管网改造1500米。目前，麻栗坡县县城污水收集率为12.7%。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	3.采取每月调度、每季督查通报、约谈预警等工作机制，落实各级责任，加快项目推进，推动生活污水集中收集率有效提升，到2025年，完成整改目标。〔州住房城乡建设局牵头，各县（市）具体负责〕
	县环境保护督察领导小组办公室每月向县住房和城乡建设局调度城区污水收集率情况报县人民政府审核后报送州环境保护督察工作领导小组办公室。
	达序时进度
	
	

	17
	55-42垃圾处理能力不足
	2025年年底
	跨地区协调垃圾焚烧处理资源。（州住房城乡建设局牵头，各县（市）具体负责）
	已于2023年10月8日与西畴海创新能源科技有限责任公司签订了麻栗坡县生活垃圾焚烧处置协议，目前麻栗坡县城乡生活垃圾已转运至西畴海创新能源科技有限责任公司进行焚烧发电处置。
	已完成
	已完成
	牵头单位：州住房城乡建设局

	18
	55-43垃圾填埋场环境风险隐患较大
	2025年年底
	2023年12月底前启动麻栗坡县生活垃圾填埋场第三期陈腐垃圾外运处理；2024年6月底前对渗滤液处理站设施设备进行维修保养，提升设施设备负荷率，加大渗滤液的处理量，将渗滤液调节池液位降到安全线以下，消除汛期渗滤液外溢风险；2024年12月底前完成第三期陈腐垃圾清运，启用第二期防洪沟；2025年6月底前完成第二期垃圾堆体裸露部分覆膜覆盖，减少垃圾渗滤液的产生量。（州住房城乡建设局牵头，麻栗坡县具体负责）
	已制定整改方案，并启动县城生活垃圾填埋场第三期陈腐垃圾外运处理工作，截至目前，共转运处理陈腐垃圾18364.82吨，组织运营企业云南环亚环保科技有限公司对渗滤处理站设施设备进行检修保养，对超滤、纳滤及反渗透膜进行了更换，正在开展渗滤液调节池清淤工作，目前渗滤液调节池液位已降到安全线以下，暂无外溢风险。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州住房城乡建设局

	19
	55-45乡镇污水处理设施覆盖率低
	2025年年底
	1.麻栗坡县已建成天保镇、八布乡污水处理设施。2023年12月底前完成猛硐乡、董干镇、杨万乡污水处理设施建设；2024年4月底前完成大坪镇、下金厂乡、马街乡、铁厂乡、六合乡前期工作，2024年12月完成污水处理设施建设。（州住房城乡建设局牵头，州发展改革委、州财政局、州生态环境局配合，麻栗坡县具体负责）
	截至目前，全县乡（镇）镇区污水处理设施覆盖率为50%。天保镇、八布乡的污水治理项目已竣工投入使用；猛硐乡已完成设备安装；其余乡镇共争取专债资金1亿元，已完成污水管网铺设28公里，杨万、马街、董干、六河、下金厂、大坪、铁厂及南温社区一体化处理设备已到位并组装完成，杨万乡、下金厂乡已完成综合管道建设，待通电后进入调试阶段，其余5个乡镇及南温河社区正在加快一体化设备工艺管道安装及综合管道施工，力争6月底全面建成投入使用，实施覆盖率将达100%。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州住房城乡建设局

	
	
	
	2.建立健全乡镇生活污水处理收费制度。〔州发展改革委和州住房城乡建设局按职责牵头，各县（市）具体负责〕
	已将乡镇生活污水处理收费制度纳入2024年工作计划。
	未启动
	
	

	
	
	
	3.各县（市）每年从生态转移支付资金中划拨部分经费用于保障已建成乡镇污水处理设施的运行维护，确保设施正常运行，达到预期的治污防污成效。〔州财政局牵头，州住房城乡建设局配合，各县（市）具体负责〕
	已组织天保农场、八布乡、猛硐乡人民政府申报营运管理经费。
	未达序时进度
	
	

	20
	55-46乡镇垃圾一体化治理水平不高
	2024年年底
	2024年12月底前，城市（县城）终端设施不断扩大垃圾收集转运范围，全州乡镇生活垃圾设施覆盖率达到预定目标，乡镇生活垃圾得到有效收集处理。〔州住房城乡建设局牵头，各县（市）具体负责〕
	一是全县102个行政村1946个村小组已全部建立垃圾收费管理制度，并全覆盖收费，2024年以来，共收取费用290.6万元，所收费用实行专款专用，各行政村根据实际情况纳入农村集体“三资银农直联”平台管理，用于垃圾转运费用。二是2024年1至4月，转运处置城乡生活垃圾12393.13吨，已全部外运焚烧处理。三是截至目前，全县所有乡（镇）镇区完成8个垃圾中转站的建设并投入使用，乡（镇）镇区及村庄配置垃圾收集设施（垃圾桶、房、箱）8761个，县城及10个乡（镇）镇区（不含城关镇）、1723个村庄生活垃圾集中转运至西畴县兴街垃圾焚烧发电厂焚烧发电，乡镇镇区生活垃圾设施覆盖率达100%，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达91.7%。
	已完成
	已完成
	牵头单位：州住房城乡建设局

	21
	55-48自然保护地保护管理短板突出
	2025年年底
	1.2023年年底前理顺规范全州自然保护区管护机构管理体制，将国家级、省级自然保护区管护机构由县（市）管理上划由州林业和草原局管理，理顺明确管理职权，健全协同管护机制，加强日常管理巡护，全面提升依法管护能力水平。〔州林草局牵头，各县（市）配合〕
	2023年10月19日，中共文山州委机构编制委员会下发了《关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）将麻栗坡县两个自然保护区管护机构由麻栗坡县政府直属管理的事业单位调整为文山州林业和草原局管理。12月19日，文山州林业和草原局召开了关于规范自然保护区管护机构管理体制工作会议，明确理顺隶属关系、工作职责等。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州林草局

	
	
	
	2.2024年6月底前全面梳理排查自然保护地矛盾突出问题，分类抓好管理。〔州林草局牵头，各县（市）配合〕
	麻栗坡老山省级自然保护区涉及下金厂、麻栗镇、天保镇、猛硐乡4个片区，经认真细致排查，保护区内无采矿（石）、采砂、开办工矿企业、挤占河（湖）岸、侵占湿地以及旅游开发和违规水电开发等各类问题。保护区内共有耕地3872.37公顷、人工商品林4655.27公顷、矿业权8131.15公顷、村庄125.21公顷、项目用地2386.86公顷、其他462.65公顷。通过实施分类管控，严禁毁林开荒、私挖乱采，严格项目审批、宅基地审批，加强管理，及时化解各类突出问题。
	达序时进度
	
	

	
	
	
	3.2025年年底前积极推进自然保护地整合优化工作，加强请示汇报争取整合优化成果尽快获批实施，成果获批后按要求组织开展总体规划编制和勘界立标工作。〔州林草局牵头，各县（市）配合〕
	《麻栗坡自然保护地整合优化方案》已按程序上报国家林草局。后期将积极配合，加强请示汇报争取整合优化成果尽快获批实施。
	达序时进度
	
	

	22
	55-50自然保护地机构设置不健全
	2025年年底
	1.2023年年底前制定《文山州规范自然保护区管护机构管理体制实施方案》，理顺规范自然保护区管理体制，健全自然保护区管护机制。〔州林草局牵头，州委编办及各县（市）配合〕
	2023年10月19日，中共文山州委机构编制委员会下发了《关于调整国家级、省级自然保护区管护机构有关机构编制事项的通知》（文编〔2023〕47号）将麻栗坡县两个自然保护区管护机构由麻栗坡县政府直属管理的事业单位调整为文山州林业和草原局管理。12月19日，文山州林业和草原局召开了关于规范自然保护区管护机构管理体制工作会议，明确理顺隶属关系、工作职责等。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州林草局

	
	
	
	2.2025年年底前积极推进自然保护地整合优化工作，加强请示争取整合优化方案获批实施，按照省级调整完善管理机构设置相关方案，依程序做好文山州自然保护地管理机构调整设置。〔州林草局牵头，州委编办及各县（市）配合〕
	《麻栗坡自然保护地整合优化方案》已按程序逐级上报至国家林业和草原局，后期将积极配合，加强请示汇报、争取整合优化成果尽快获批实施，按照上级调整完善管理机构设置相关方案，依程序做好麻栗坡县自然保护地管理机构调整设置。
	达序时进度
	
	

	23
	55-51生物多样性受影响
	2025年年底
	1.结合重点林业生态工程建设，在项目规划管理上杜绝将桉树纳入国土绿化项目支持，在产业发展和生态修复中实施工程性替代，2023年替代改造1.5万亩，2024年替代改造3000亩。〔州林草局牵头，各县（市）具体负责〕
	麻栗坡县近20年来在退耕还林、石漠化综合治理等重点林业造林过程中没有将桉树作为造林树种纳入造林项目，“十四五林业规划”中也没有桉树造林工程。
	达序时进度
	达序时进度
	牵头单位：州林草局

	
	
	
	2.2025年，继续加快布局不合理的桉树更新改造，推动重点生态区位的桉树林有序退出，促进生物多样性保护。〔州林草局牵头，各县（市）具体负责〕
	按照《麻栗坡县贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告整改方案》和《麻栗坡县林业和草原局关于印发〈第二轮省生态环境保护督察报告涉林草问题整改方案〉的通知》要求，积极推动重点生态区位的桉树林有序退出，促进生物多样性保护，目前我县已完成桉树更新1900余亩，剩余832亩桉树计划2025年底有序完成更新。
	达序时进度
	
	

	24
	55-52生态环境保护资金投入不足
	2024年年底
	1.强化部门协同发力，配合做好生态保护优质项目储备，积极争取中央、省级项目资金支持，加大对自然生态保护、污染防治、农村环境整治、农村“两污”治理支持力度。〔州财政局牵头，各县（市）具体负责〕
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